

AGILE SOFTWARE-ENTWICKLUNG

"It is not enough for code to work."

Möglicher Output (je nach Vereinbarung)

VORPROJEKT Scoping und Requirements Engineering

Optional

- ✓ Klärt Anforderungen
- ✓ Minimiert Risiken
- ✓ Ermöglicht Aufwandsschätzungen

- Project Scope / Scope of Work
- Anforderungsdokument
- Architekturkonzept
- UX/UI-Konzept
- Konkretisierung Produktvision
- Vorbereitungen agile Entwicklung
- Analyse bestehener Anforderungen
- Einarbeiten in Projekt und Domäne

...

PROJEKT Implementierung mit agilen Methoden

✓ ✓ ✓ Anforderungen

☰ Product Backlog

☰ ☰ ☰ ☰ Sprint Backlog

🔄 Sprint 1

</> Entwicklung

⚙️ QA/Tests und Feedback

🚀 Deployment

Sprint 2 Sprint n Sprint

FOLGEPROJEKT Agile Weiterentwicklung

✓ ✓ ✓ Neue Anforderungen

...

🔄 Sprint 1 (n)

